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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I
	Processo Nº: 010/2011 
	Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2011


CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
	 

ITEM
	SERVIÇOS A EXECUTAR

	
	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
	VALOR DOS  

SERVIÇOS
	PESO
	MÊS -01
	MÊS 02
	MÊS 03
	MÊS 04
	MÊS 05
	MÊS 06
	MÊS 07
	MÊS 08

	
	
	
	%
	SIMPL

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %
	SIMPL.

%
	ACUM. %

	1
	Serviços Preliminares
	R$5.908,74
	1,32%
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	2
	Movimento de Terra
	R$826,80
	0,18%
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	3
	Fundações
	R$39.493,30
	8,83%
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	4
	Estrutura
	R$62.820,30
	14,04%
	20,00
	20,00
	50,00
	70,00
	30,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	5
	Elevação
	R$21.324,00
	4,77%
	 
	 
	80,00
	80,00
	20,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	6
	Laje
	R$21.872,50
	4,89%
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	7
	Cobertura
	R$58.810,50
	13,15%
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	80,00
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	100,00

	8
	Pavimentação
	R$66.032,00
	14,76%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	40,00
	40,00
	80,00
	20,00
	100,00
	 
	100,00

	9
	Revestimento
	R$44.227,65
	9,89%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	40,00
	40,00
	80,00
	20,00
	100,00
	 
	100,00

	10
	Esquadrias de Madeira
	R$14.480,00
	3,24%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00
	40,00
	 
	40,00
	 
	40,00
	40,00
	80,00
	20,00
	100,00

	11
	Esquadria Metálica
	R$2.554,60
	0,57%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00
	 
	100,00

	12
	Vidro
	R$3.423,00
	0,77%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00
	 
	30,00
	70,00
	100,00

	13
	Pintura
	R$24.330,28
	5,44%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00

	14
	Instalações Elétricas
	R$23.500,00
	5,25%
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	20,00
	 
	20,00
	30,00
	50,00
	30,00
	80,00
	20,00
	100,00

	15
	Instalações Hidro-sanitárias
	R$12.500,00
	2,79%
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	20,00
	 
	20,00
	30,00
	50,00
	30,00
	80,00
	20,00
	100,00

	16
	Louças, Metais e Acessórios Sanitários
	R$34.305,78
	7,67%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	50,00
	50,00
	100,00

	17
	Serviços Complementares
	R$10.934,72
	2,44%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	100,00

	Totais
	R$447.344,17
	100,00

 
	13,14
	13,14
	10,83
	23,98
	14,29
	38,27
	11,81
	50,08
	9,86
	59,94
	12,50
	72,45
	13,04
	85,49
	14,51
	100,00

	
	
	
	58.792,90
	58.792,90
	48.469,35
	107.262,25
	63.945,49
	171.207,74
	52.840,40
	224.048,14
	44.103,86
	268.152,00
	55.930,76
	324.082,76
	58.351,42
	382.434,18
	64.909,99
	447.344,17
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